

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЧИНКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

15.04.2019

№ 131/01-08

Об утверждении плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Починковской СШ

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.04.2019 № 316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», распоряжением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 12.04.2019 №209-р Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Починковском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Починковской СШ (приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



З. В. Сибирякова

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр)
в МБОУ Починковской СШ (далее - Школа)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Направление информации о Школе в управление образования администрации Починковского муниципального района (далее - УО) для включения в перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и создан Центр	Письма	З.В. Сибирякова	до 25 марта
2.	Выбор помещений Школы для создания Центра	Определение помещений для создания Центра		
3.	Направление информации, экспликации помещений Центра для типового дизайн-проекта Центра.	Письмо в УО	З.В. Сибирякова	до 2 апреля
4.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Школе	План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	З.В. Сибирякова	до 15 апреля
5.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ	З.В. Сибирякова	Апрель-май
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:			Май – август
6.1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектование Центра кадрами	З.В. Сибирякова	До 1 июня

6.2	Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом.	Свидетельства о повышении квалификации	З.В. Сибирякова	Май – август
6.3	Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Отчет по пройденной переподготовке	З.В. Сибирякова	Май – август
7.	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра			До 1 мая
7.1	Получение от ГБОУ ДПО НИРО и МОН и МП НО примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ		З.В. Сибирякова	
7.2	Разработка и утверждение образовательных программ Школы	Приказы	З.В. Сибирякова Н.Г. Мелина	До 1 мая
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказы	З.В. Сибирякова Н.Г. Мелина	До 25 мая
8.1	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром		З.В. Сибирякова Н.Г. Мелина	До 25 мая
8.2	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы	З.В. Сибирякова Н.Г. Мелина	До 25 мая
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок Школы в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн - проекту и проекту зонирования	З.В. Сибирякова	Июнь - 1 августа
10.	Приемка оборудования для функционирования Центра	Акт выполненных работ	З.В. Сибирякова	Август
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	З.В. Сибирякова	1 сентября